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Prednost linearnega planiranja se kaţe predvsem v dvodimenzionalnosti. Na eni osi čas in na drugi lokacija 
omogočata jasno primerjavo med načrtovano in dejansko realizacijo plana.  
Linearni objekt, ki je načrtovan s tehniko mreţnega planiranja, je potrebno razdeliti na odseke in znotraj vsakega 
določiti mreţno strukturo dejavnosti. Več kot je odsekov, bolj natančen in kompleksen je plan, kar lahko 
predstavlja teţave pri spremljavi projekta. 
Računalniška podpora ima pri izdelavi terminskega plana pomembno vlogo. Omogoča hitro posodabljanje plana, 
korekcijo naknadno ugotovljenih napak v planu, uporabo obstoječega pri izdelavi podobnega plana ter hkratno 
sodelovanje na daljavo.  
V Tilosu, programskem orodju, ki je namenjeno linearnemu planiranju, sem analiziral obstoječi terminski plan 
plinovoda Kidričevo – Rogatec, izdelan v MS Projectu. Pri tem sem se osredotočil predvsem na morebitne 
napake obstoječega plana, kot so potencialna sočasna izvajanja več dejavnosti na isti lokaciji in nepravilna 
zaporedja dejavnosti, ki so posledica načrtovanja linearnega objekta z mreţno metodo planiranja. S testi kritične 
poti in dela z viri sem poskušal poiskati prednosti in slabosti Tilosa v primerjavi z MS Projectom.   
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Abstract: 
The following thesis focuses on the linear planning method. The method is particularly useful when planning 
linear objects, such as roads, pipelines, tunnels, railways, sewerage and in some instances multi-storied 
buildings. 
The advantage of linear planning is primarily its two-dimensionality. One axis shows time and the other location, 
which enables a clear comparison between the planned and the current state of the plan. 
When using the network planning method, the linear object must be divided into sections, and each section must 
have a network structure of activities applied. The more sections, the more precise and complex the plan, which 
can lead to difficulties monitoring the project. 
Computer support has an important role in schedule-planning. It enables fast updating or correcting the plan, the 
use of an existing similar plan and working with a distant-access simultaneously. 
In the program Tilos, which supports linear planning, I analyzed the existing schedule-plan for the Kidričevo-
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1 UVOD 
Večina se nas je kdaj v ţivljenju srečala s planiranjem. Tako lahko naprimer študent, pri 
primerjavi načrta opravljanja študijskih obveznosti in dejansko opravljenih izpitov, okusi 
sladkobo ali grenkobo planiranja. Z dobro pripravljenim planom zmanjšamo moţnosti 
razočaranja, zamud, in dodatnih stroškov. Prav zaradi tega je izdelava terminskega plana eno 
najbolj pomembnih opravil pred pričetkom gradnje objekta. Ta predstavlja časovno zaporedje 
dejavnosti, njihov začetek in konec ter posledično čas trajanja projekta. Omogoča vpogled na 
predvidene stroške, na vrsto ter količino potrebnih virov in določitev kritične poti.  
Dandanes imamo na voljo pestro izbiro zmogljive programske opreme v vseh vejah 
gradbeništva. Na področju načrtovanja projektov je najbolj znan in najbolj razširjen MS 
Project, ki temelji na metodi mreţnega planiranja. Do nedavnega se je ta uporabljal za 
planiranje vseh gradbenih objektov, zato je bilo potrebno razviti programsko opremo, ki bi 
omogočala enostavno planiranje linijskih objektov, saj je bilo to v MS Projectu vse prej kot 
enostavno. Uspeh implementiranja metode linearnega planiranja v računalniške sisteme se 
danes kaţe v obliki pestre ponudbe programske opreme. Med najboljša orodja sodijo 
Dynaroad, Linearplus in Tilos.  
1.1 Cilj in namen diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je predstavitev tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov za 
longitudinalne objekte (ceste, ţeleznice, plinovodi). V nadaljevanju sta predstavljeni metodi 
za določanje kritičnosti dejavnosti v linearnih planih, njuna medsebojna primerjava ter 
primerjava z metodo CPM, ki jo uporablja tehnika mreţnega planiranja. S pomočjo 
programske opreme Tilos 6.0 je izdelan linearni terminski plan za projekt izgradnje plinovoda 
Kidričevo – Rogatec, ki je ţe bil izveden vendar je bil planiran z uporabo programa MS 
Project. Tako predstavljene prednosti tehnike linearnega planiranja naj bi vzpodbudile njeno 
uporabo v praksi, kjer se trenutno (na območju R Slovenije) še ne uporablja.  
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2 OPERATIVNO PLANIRANJE 
2.1 Planiranje 
Izraz planiranje izhaja iz angleške besede plan, ki v prevodu pomeni načrt. Kadar planiramo, 
vnaprej predvidevamo dogodke, ki se morajo zgoditi, da bi dosegli določen cilj. 
Bistvo vsake metode planiranja je določitev stopnje produktivnosti dejavnosti. Trajanje 
dejavnosti je odvisno od stopnje produktivnosti in števila enot, potrebnih za dokončanje 
dejavnosti. Iz trajanja posameznih dejavnosti izvrednotimo čas potreben za izvedbo projekta. 
Produktivnost in raba virov sta medsebojno povezani. Med vire sodijo delovna sila, 
mehanizacija, material, sredstva, informacije in odločitve vodstva. 
Pri vodenju projekta in razporejanju zahtev so pomembni sledeči dejavniki: 
 Naĉrtovanje; prva faza v kateri vodja projekta izbere orodje za načrtovanje. Uporabi 
terminski plan za predstavitev načrta dela, za upravljanje z viri, analiziranje stanja 
napredka in nadzorovanje stroškov projekta. Pri tem mora jasno predstaviti dejavnosti 
in medsebojno povezavo. Iz plana mora biti razvidna produktivnost, odhodki in izraba 
virov. Določena mora biti kritična pot ali dejavnosti, ki vplivajo na čas trajanja 
projekta.  
 Povezovanje virov in izvedba; druga faza v kateri se projektni vodja sooča z izzivom 
razporejanja virov. To je ena najbolj teţavnih nalog planiranja, saj so viri največkrat 
omejeni. Pri tem mislim predvsem na čas in denar, ki jima je posvečeno največ 
pozornosti. Projektni vodja kombinira razpored virov s terminskim planom, dokler ne 
pride do najboljše rešitve. Razporeditev in izravnavanje virov je mogoče izboljšati, če 
je orodje za načrtovanje enostavno za uporabo, zmoţno izračuna količin in kakovosti, 
ter dovoli načrtovalcem razumeti vpliv spremenljivih virov na mejnike in datume 
zaključka.  
 Nadzor; v tretji fazi projektni vodja primerja dejanski napredek z načrtovanim in na 
podlagi opaţanj posodablja terminski plan. Pomembno je, da je orodje za načrtovanje 
enostavno za uporabo in, da zagotavlja jasno razumevanje zamud in sprememb. 
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Z optimalnim načrtovanjem, povezovanjem virov in izvedbo ter nadzorom povečamo 
verjetnost, da bo celoten projekt končan v roku, z dobičkom in z ustrezno kvaliteto. 
Naj omenim še nekaj tehnik planiranja, ki so najbolj uporabljene v gradbeništvu: 
 Mreţno planiranje (metodi CPM - critical path method in PERT - Programme 
Evaluation Review Technique, ki jo uporabljamo za načrtovanje zapletenih projektov 
in načrtovanje rafinerij) 
 Gantogram (uporablja ga programsko orodje MS Project) 
 Linije ravnovesja prilagojene za gradnjo s ponavljajočimi se dejavnostmi (LOB - line 
of balance) 
 Linearno planiranje (LSM  - linear scheduling method)  
2.1.1 Razvoj linearnega planiranja 
V šestdesetih letih se je na področju gradnje razvilo ogromno tehnik planiranja. Tehnika 
mreţnega planiranja je zaradi vgrajene metode kritične poti (CPM) ter zaradi enostavnosti in 
učinkovitosti izstopala pred ostalimi tehnikami planiranja. Do danes je bila deleţna razvoja in 
spremembam, kar jo uvršča med najmogočnejša planerska orodja. Nič ni popolno in tudi 
CPM ima pomanjkljivosti. Raziskave so pokazale, da je pri planiranju gradnje longitudinalnih 
objektov (ceste, cevovodi, ţeleznice, predori, ponavljajoča se nadstropja v visokih 
zgradbah,...) CPM neučinkovita. Ţe s koncem 70-ih let prejšnjega stoletja je bila v uporabi t.i. 
tehnika linearnega planiranja (v našem prostoru imenovana »ortogonalno« planiranje), ki je 
uporabljala za prikaz ortogonalni sistem z lokacijo in časom, vendar ni bila metodološko 
podprta (določitev kritične poti) kot npr. tehnika mreţnega planiranja. Sluţila je predvsem kot 
enostaven in pregleden grafični prikaz terminskega plana. Tehnika se je uporabljala skupaj s 
tehniko mreţnega planiranja, kar da vedeti, da LSM ves ta čas ni bila samostojna. Šele leta 
1995, ko Harmelink predstavi metodologijo za določitev »kontrolne poti« (Controling path) v 
linearnih planih, postane LSM povsem neodvisna od CPM. V okviru svoje metode je razvil 
algoritem, ki identificira kontrolne dejavnosti in kontrolno pot dejavnosti znotraj linearnega 
plana. Pri tem upošteva medsebojni časovni in lokacijski zamik med izvajanjem dejavnosti. 
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2.1.2 Primerjava LSM in CPM  
2.1.2.1 Loĉeni in prekinjeni projekti 
Pri ločenih in prekinjenih projektih (npr. načrtovanje gradnje betonskega mostu) se izkaţe, da 
ima prednost CPM metoda. Pri gradnji takih projektov se lahko opravlja na isti lokaciji ob 
istem času več aktivnosti. Po LSM taka prekrivanja niso sprejemljiva, saj predstavljajo 
konflikt aktivnosti. Prednost LSM je v tem, da kljub kriţanju aktivnosti, ponuja vizualni 
prikaz zaporedja v katerem se bodo aktivnosti izvedle. Prednost se kaţe tudi v tem, da je iz 
plana razvidna točna lokacija dejavnosti v nekem času. Nekatere dejavnosti so take, da 
zasedajo določeno količino prostora za določen čas. To pomeni, da dejavnosti niso povezane, 
kar zmanjšuje prednosti LSM. Iz obeh metod lahko identificiramo dejavnosti, ki vplivajo na 
spremembo datuma zaključka projekta. 
2.1.2.2 Naĉrtovanje linijskega objekta 
Z vidika načrtovanja in analize linearnega projekta predstavlja LSM natančno prostorsko - 
časovno razmerje za projekt. Če ţelimo primerjati LSM in CPM, moramo pri CPM vse 
dejavnosti, ki v projektu nastopajo, razdeliti na odseke. Mreţa zaradi kaskadnega učinka 
dejavnosti in kompleksnih razmerij (SS – Start to start, FF – Finish to finish, FS – Finish to 
start, SF – Start to finish) postane zapletena.  
Pri planiranju upravljanja z viri je zelo priročen gantogram. Uporablja ga tako CPM kot tudi 
LSM. Pri CPM ga je zaradi razumevanja potrebno uporabiti skupaj z mreţnim planom. LSM 
zdruţuje gantogram s terminskim planom, ki pomaga vizualizirati uporabo virov na časovno 
enoto, skupaj s terminskim planom dejavnosti. 
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Slika 1: Gantogram z linearnim terminskim planom 
Če se osredotočimo na preusmeritev virov, ugotovimo, da sta obe metodi omejeni. Prednost 
se kaţe v metodi CPM, saj omogoča večkratno razporejanje virov. Poleg tega je bila zaradi 
mnoţične uporabe deleţna razvoja in prilagoditvam kot so izravnalne metode in algoritmi. 
Glede sledenja in posodabljanja napredka projekta, ni med CPM in LSM bistvenih razlik. 
Čeprav terminski plan LSM ponuja dobro vizualno predstavo v primerjavi izhodiščnega in 
dejanskega plana, ni dodatne koristi z uporabo LSM. 
Na trajanje projekta vplivajo potrebni viri in stopnja produktivnosti. Pri LSM stopnjo 
produktivnosti predstavlja naklon linije, ki predstavlja dejavnost. 
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Slika 2: Shematični prikaz stopnje produktivnosti  
Sprememba naklona lahko vpliva na kontrolno pot in posledično na trajanje projekta. Iz 
terminskega LSM plana je med dejavnostmi lepo razvidna razporeditev prostor – čas, ki pa je 
pri CPM ni mogoče enostavno določiti. Prednost LSM je tudi v tem, da omogoča spremembe 
začetka in konca časa aktivnosti ter produktivnosti na načine, ki zagotavljajo kontinuiteto 
dejavnosti. 
Za primerjanje izhodiščnega terminskega plana in dejanskega napredka je pri LSM potrebna 
le informacija o lokaciji dejavnosti v posodobljenem času. Pri CPM je nekoliko teţje, ker je 
potrebno dobiti podatek o odstotku dovršitve vsake dejavnosti. Po opravljenih posodobitvah 
postane CPM teţko berljiva medtem, ko se LSM s to teţavo ne sooča. 
Poleg ţe omenjenih razlik med metodama, bi rad izpostavil še nekaj pomembnih ugotovitev 
pri njuni primerjavi:    
 LSM manjka nekaj zmogljivosti za upravljanje z viri. Tehnike linearnega planiranja 
obstajajo dolgo, vendar te ne nudijo močne analitične sposobnosti. Rešitev za ta 
problem nudi LSM. Na drugi strani je CPM dobro razvita na področju razporeditve in 
izravnave virov, katerih koristnost se kaţe predvsem pri planiranju nelinearnih 
projektov. Tehnike razporejanja in izravnave virov omogočajo zmanjšanje stroškov in 
časa trajanja projekta.  
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 CPM je bolj primerna, ko se prostorsko – časovna razmerja pojavijo v različnih 
razseţnostih, ki ne morejo biti predstavljena v dvodimenzionalni obliki. 
 Ne obstaja način, ki bi vključeval spreminjajočo proizvodnjo in trajanje neposredno v 
terminskem planu LSM. 
 Pri CPM je mogoče s statističnimi funkcijami določiti tveganje. Metode, ki bi to pri 
LSM omogočala, zaenkrat še ni razvite. 
 CPM omogoča vodji projekta natančen izračun potrebnega časa za dokončanje 
projekta. Teţko pa je natančno določiti in predstaviti omejitve prostora. Z LSM je 
izračun kraja in časa enostaven, kar je, ko govorimo o načrtovanju linearnih 
projektov, največja prednost pred CPM.  
 Izračun kritične poti je pri CPM enostaven. Algoritem LSM izračuna kontrolno pot, ki 
je enaka kritični poti z dodatno značilnostjo kritične lokacije. 
 Razvoj računalništva je metodi CPM omogočil prednost pri načrtovanju kompleksnih 
projektov. V zadnjih letih ta prednost pred LSM bledi, saj je z razvojem sodobnega 
računalništva dan poudarek tudi tej, do sedaj slabo razviti veji načrtovanja. Eno 
najboljših programskih orodij linearnega planiranja je Tilos, ki ga bom v nadaljevanju 
podrobneje opisal. 
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3 TEHNIKA LINEARNEGA PLANIRANJA 
Gradnja linearnih objektov predstavlja operacije, ki se ponavljajo na različnih lokacijah. V to 
vrsto gradnje spadajo avtoceste, predori, cevovodi in visoke zgradbe. Pri gradnji omenjenih 
objektov je zelo pomembno, da istočasno ne pride do dveh ali več aktivnosti na isti lokaciji, 
kar bi v nasprotnem povzročilo zamude in dodatne stroške. Pri planiranju gradnje avtocest, 
predorov in cevovodov se posluţujemo metode linearnega planiranja, medtem, ko za 
planiranje visokih stavb (ponavljajoče se mreţe) uporabljamo metodo LOB. 
V kolikor ţelimo gradnjo omenjenih objektov načrtovati s pomočjo CPM metode, moramo 
linearne aktivnosti razdeliti v diskretne segmente, ker je to edini način, da jih razvrstimo v 
mreţo CPM. Poudariti moramo, da je ta tehnika kompleksna ter teţka za uporabo in 
razumevanje.  
 
Slika 3: Prikaz linearnega plana 
Iz slike 3 lahko vidimo, da je terminski plan LSM na abscisi definiran z dolţinsko količino, ki 
predstavlja lokacijo, ter ordinato, definirano s časovno količino. V delovni prostor vnesemo 
dejavnosti. Pri planiranju  ima pomembno vlogo določitev kontrolne poti dejavnosti. 
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3.1 Tipi dejavnosti 
Obstajajo trije tipi dejavnosti, ki nastopajo v linearnem planiranju: 
 Linearna 
 Blokovna 
 Drogovna 
Linearne in blokovne dejavnosti lahko potekajo po celotni dolţini ali pa le na določenih 
lokacijah. Ti dve lastnosti razdelita omenjeni aktivnosti v šest skupin: 
 Linearne, časovno neprekinjene dejavnosti, ki potekajo po celotni dolţini (CFL) 
 Linearne, časovno prekinjene dejavnosti, ki potekajo po celotni dolţini (IFL) 
 Linearne, časovno neprekinjene dejavnosti, ki potekajo le na določenih lokacijah 
(CPL) 
 Linearne, časovno prekinjene dejavnosti, ki potekajo le na določenih lokacijah (IPL) 
 Blokovne dejavnosti, ki potekajo po celotni dolţini (FB) 
 Blokovne dejavnosti, ki potekajo le na določenih lokacijah (PB) 
3.2  Kontrolna pot dejavnosti po Harmelinku 
Kontrolna pot dejavnosti v linearnem planu je neprekinjena skozi projekt in določa zaporedje 
dejavnosti (oziroma njihovih segmentov) z najdaljšim trajanjem. Podobna je kritični poti v 
CPM dejavnostni mreţi. Algoritem LSM plana določa kateri deli dejavnosti so kontrolni. 
Postopek za določanje kontrolnih poti dejavnosti je sestavljen iz treh faz: 
1. Določitev seznama zaporedja dejavnosti 
2. Izvedba računa navzgor, od začetka do konca projekta (podobno kot pri CPM preračun 
naprej) 
3. Izvedba računa navzdol, od konca do začetka projekta (podobno kot pri CPM preračun 
nazaj) 
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3.2.1 Seznam zaporedja dejavnosti 
Seznam zaporedja dejavnosti določa vsa moţna logična zaporedja dejavnosti v linearnem 
planu. Zaporedje dejavnosti z najdaljšim trajanjem vsebuje vse dejavnosti na kontrolni poti. 
Ta faza za določitev kontrolne poti dejavnosti ni obvezna, je pa vsekakor pomembna za 
razumevanje računalniških algoritmov pri določanju kontrolne poti dejavnosti.  
Seznam zaporedja dejavnosti mora definirati zaporedje dejavnosti skozi celoten plan, neglede 
na njihovo lego v njem. Spodnja slika prikazuje, s prekinjenimi vertikalami, pet moţnih 
zaporedij dejavnosti.  
 
Slika 4: Prikaz poenostavljenega primera tipičnega linearnega plana avtocestne gradnje  
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Slika 5: Prikaz logičnega zaporedja aktivnosti za projekt avtocestne gradnje 
V terminskem planu se pojavljajo tri (A, D, G) linearne, časovno neprekinjene dejavnosti, ki 
potekajo po celotni dolţini (CFL). Za neprekinjene dejavnosti smatramo tudi predviden 
začetek in konec projekta, ki sta prostorski in časovni točki. Za dejavnosti začetek, A, D, G in 
konec velja, da zanje obstaja le ena logična zaporedna pot. Vmes se med CFL pojavljajo 
dejavnosti B, C, E in F, ki niso časovno neprekinjene po celotni dolţini in omogočajo različne 
kombinacije zaporedja dejavnosti. Moţno zaporedje dejavnosti določimo tako, da poiščemo 
vsa moţna zaporedja dejavnosti glede na lokacijo (v našem primeru jih je pet).   
V nadaljevanju bo metoda določitve kontrolne poti predstavljena na primeru prikazanem na 
sliki 6 in v preglednici 1. 
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Slika 6: Izhodiščni linearni plan primera za prikaz določanja kontrolne poti 
Preglednica 1: Podatki za izračun kontrolne poti 
 
 
Dejavnost Naslednik Segment Trajanje Dolžina Časovni. 
zamik 
A B A1 7 50 1 
B C B1 4 50 1 
C D C1 6 35 1.9 
  C2 1 15 1.9 
D E D1 7 50 1.8 
E F E1 1 30 3 
  E2 4 20 3 
F - F1 3 40 - 
  F2 3 10 - 
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3.2.2 Raĉun navzgor 
Z računom navzgor določimo potencialne kontrolne segmente dejavnosti. Postopek se prične 
v začetni točki in nadaljuje navzgor do končne točke projekta. Potrebno je poiskati najkrajši 
časovni interval med vsakim zaporednim parom linearne, časovno neprekinjene dejavnosti, ki 
poteka po celotni dolţini. Dejavnost, ki ji se določi potencialni kontrolni segment, se imenuje 
izvorna dejavnost. Njena najbolj zgodnja točka se imenuje izvor. Naslednja CFL dejavnost se 
imenuje ciljna dejavnost. Ta na podlagi medsebojnega odnosa priredi izvorni dejavnosti 
potencialni kontrolni segment. Za določitev medsebojnega odnosa med izvorno in ciljno 
dejavnostjo je potrebno poznati tri intervale: 
 Najkrajši ĉasovni interval (LT – least time); definira časovno distanco med 
zaporednima dejavnostma in določa njuno najkrajšo časovno razdaljo. Zaporedni 
dejavnosti sta dejavnosti, ki ju časovno (vertikalno) poveţemo in ne sekajo nobene 
druge dejavnosti. Najkrajši časovni interval se pri linearnih dejavnostih pojavi na 
začetku, na koncu, na celotni dolţini dejavnosti ali na mestih, kjer pride do spremembe 
produktivnosti (naklona linije) medtem, ko pri blokovnih dejavnostih nastopa na 
vogalih in pri drogovnih na koncih dejavnosti. 
 Interval soĉasnega poteka; časovni interval, v katerem zaporedni dejavnosti potekata 
sočasno. 
 Najkrajši dolžinski interval (LD – least distance); najmanjša razdalja med 
dejavnostma, ki potekata v intervalu sočasnega poteka in seka najkrajši časovni 
interval. 
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LT, LD in sočasen potek (A. Košorog, V. Babič, Linearno planiranje gradnje plinovoda s 
programom Tilos, 2009, str. 12) 
Pri računu navzgor se izvorno dejavnost vedno obravnava kot prvo na seznamu dejavnosti. 
Potencialni kontrolni segment vedno poteka od izvorne točke do začetka ciljne dejavnosti. 
Nekje med začetkom izvorne in koncem ciljne dejavnosti se pojavi horizontalna vez, ki 
opisuje mesto, kjer sta si dejavnosti najbliţji. Imenujemo jo najkrajši dolţinski interval (LD). 
Ko je LD poznan, lahko s presečiščem slednjega in izvorno dejavnostjo določimo kritično 
teme. Potencialni kontrolni segment izvorne dejavnosti poteka od izvora do kritičnega 
temena. LD med dejavnostma pa predstavlja potencialno kontrolno vez med izvorno in ciljno 
dejavnostjo.  
B - ciljna dejavnost
A - izvorna dejavnost
Lokacija (m)
izvor
+
C - najkrajši casovni
interval - LT
E - najkrajši dolžinski
interval - LD
D - socasen
kriticno teme
G
F
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Določanje potencialnega nadzorovanega segmenta – prvi korak (A. Košorog, V. Babič, 
Linearno planiranje gradnje plinovoda s programom Tilos, 2009, str. 13) 
Pri računu navzgor je naslednji korak enak zgoraj opisanemu, pri čemer se prejšnja ciljna 
dejavnost spremeni v izvorno dejavnost. Postopek ponavljamo dokler ne pridemo do konca 
projekta. 
 
LT in LD sta lahko ena točka (A. Košorog, V. Babič, Linearno planiranje gradnje plinovoda s 
programom Tilos, 2009, str. 13) 
Lokacija (m)
+
++
Ciljna dejavnost
Izvorna dejavnost
Potencialni nadzorovani segment
izvorne dejavnosti
Potencialna nadzorovana vez
med izvorno
in ciljno dejavnostjo
Potencialni nadzorovani segment
ciljne dejavnosti
B
A
B
A
LT in LD sta ena tocka
LT
LD
16   Španić, N. 2010. Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov ... Tilos 6.0.  
 Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo.  
 
 
Slika 7: Določitev LT in LD za celoten projekt 
3.2.3 Raĉun navzdol  
Z računom navzdol določimo dejansko kontrolno pot ali z drugimi besedami, kateri deli 
potencialnih kontrolnih segmentov, ki smo jih izračunali z računom navzgor, leţijo na 
kontrolni poti dejavnosti. Delom aktivnosti, ki leţijo na kontrolni poti, ne smemo spreminjati 
produktivnosti, ker bi ta spremenila čas trajanja projekta in velja obratno, da tistim 
segmentom dejavnosti, ki ne leţijo na kontrolni poti, lahko spreminjamo produktivnost, pri 
čemer ne vplivamo na trajanje projekta. Deli, ki niso na kontrolni poti, imajo rezervne čase. 
Postopek pričnemo iz konca zadnje dejavnosti. Tej dejavnosti (dejavnost F – slika 8: Račun 
navzdol) sledimo po planu navzdol oziroma nazaj po času, dokler ne pridemo do potencialno 
nadzorovane vezi s sosednjo dejavnostjo (dejavnost E – slika 8: Račun navzdol). S tem je 
definiran segment kontrolne poti na dejavnosti F. Potencialna kontrolna vez postane kontrolna 
vez, ki je časovna točka in pokaţe kdaj kontrolna pot dejavnosti preide iz ene dejavnosti v 
drugo. Naslednji korak je enak začetnemu, vendar z razliko, da se pomik navzdol prične v 
točki, ki predstavlja sečišče kontrolne vezi predhodne dejavnosti ter dejavnosti na kateri 
iščemo kontrolni segment. Nadaljnji koraki so enaki in postopek ponavljamo do začetka 
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projekta. Če pri računu pridemo do začetka dejavnosti preden doseţemo potencialno 
kontrolno vez, uvedemo novo kontrolno vez na začetek dejavnosti (točka 3 – slika 8: Račun 
navzdol). 
 
Slika 8: Račun navzdol   
3.3 Pomiĉnost nekontrolnega segmenta 
Del dejavnosti, ki ni na kontrolni poti, ima stopnjo rezerve ali, če se drugače izrazim, 
pravimo, da ima neko pomičnost produktivnosti, ki nam pove za koliko lahko spremenimo 
produktivnost nekontrolnega dela dejavnosti, preden ta postane kontrolni. Za blokovne in 
drogovne tipe dejavnosti je definicija pomičnosti podobna kot pri metodi CPM. 
Praksa kaţe, da se predvideni plan razlikuje od dejanske izvedbe. To se zgodi zaradi 
nepredvidenih zastojev in lahko pride do medsebojnih trkov dejavnosti, kar pa vodi do zamud 
pri izvajanju projekta. V izogib takim situacijam je potrebno dejavnosti dodati rezervni čas. 
Lokacija nekontrolnih segmentov linearnih dejavnosti je odvisna od kontrolnih segmentov. 
Lahko se pojavijo pred-, za-, ali pred- in za- kontrolnim segmentom. Obstajajo tudi primeri, 
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ko nastopa le kontrolni segment ali samo nekontrolni segment, samo vodilni nekontrolni in 
kontrolni segment ali samo vodilni kontrolni in nekontrolni segment. 
Obstaja dogovor, ki pravi, da neko linearno dejavnost A razdelimo na: 
 A- in A, če se nekontrolni del dejavnosti pojavi pred kontrolnim, 
 A in A+, če se nekontrolni del dejavnosti nahaja za kontrolnim, 
 A-, A in A+, če se nekontrolni segment dejavnosti nahaja pred- in za- kontrolnim 
delom.  
3.3.1 Zaĉetni nekontrolni segmenti 
Na sliki 9 lahko opazimo, da se pojavijo tri dejavnosti D, E, F, ki imajo na začetku 
nekontrolni segment D-, E-, F-, kateremu sledi kontrolni del dejavnosti. Dejavnost C je zadnja 
v sklopu aktivnosti, ki imajo na začetku kontrolni del, zato jo označimo za mejno dejavnost. 
Zadnja dejavnost, ki se pojavi na terminskem planu in ima začetni del nekontrolni, je 
dejavnost F. Ta definira konec skupine, ki ima začetni nekontrolni segment. V primeru, da bi 
obstajala dejavnost, ki ne bi imela začetnega nekontrolnega dela in bi bila locirana za 
dejavnostjo F (časovno gledano), bi slednjo označili kot zgornjo mejo skupine začetnega 
nekontrolnega segmenta.  
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Slika 9: Pomičnost produktivnosti v začetnih nekontrolnih dejavnostih 
Glavna lastnost nekontrolnega segmenta je, da mu lahko spreminjamo produktivnost oziroma 
naklon linije v terminskem planu, ne da bi spremenili čas trajanja projekta. Če ţelimo delati z 
manjšo produktivnostjo na nekontrolnem delu dejavnosti, je edino moţno in logično, da se 
dejavnost prej začne. Začetek dejavnosti in s tem tudi stopnja produktivnosti pa ni neomejena. 
Omejuje jo ţe omenjeni najkrajši časovni interval (LT). Med dejavnostjo D na sliki 9, kateri 
ţelimo zmanjšati produktivnost, in njeno predhodno dejavnostjo C, ne sme priti do 
zmanjšanja najmanjšega časovnega intervala, saj bi v nasprotnem spremenili kontrolno pot 
dejavnosti.   
3.3.1.1 Definicija najnižje stopnje produktivnosti 
Analiza pomičnosti produktivnosti na začetku nekontrolnega dela nam pove, kdaj se lahko 
dejavnost najprej začne in določi najniţjo stopnjo produktivnosti, ki ne vpliva na podaljšanje 
trajanja projekta. Za razumevanje si pomagajmo s sliko 9 in za primer vzemimo dejavnost D. 
Predpostavimo, da ima začetna točka dejavnosti D- koordinate (x1, y1) in njena končna točka 
koordinate (x2, y2). Novi začetni točki, ki upošteva LT in ima najzgodnejši začetek, naj 
pripadajo koordinate (x'1, y'1). Tedaj lahko izračunamo najniţjo stopnjo produktivnosti: 
20   Španić, N. 2010. Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov ... Tilos 6.0.  
 Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo.  
 
                 (1) 
Pri spreminjanju produktivnosti dejavnosti D- je pomembno sledeče razmerje, ki predstavlja 
pomičnost produktivnosti: 
              (2) 
Pomičnost produktivnosti nam pove za koliko lahko, upoštevajoč najzgodnejši začetek, 
zmanjšamo produktivnost nekontrolnega segmenta, glede na planirano stopnjo produktivnosti 
kontrolnega dela dejavnosti.  
Ko imamo določeno najniţjo stopnjo produktivnosti ene dejavnosti, opravimo enak postopek 
za naslednjo dejavnost, pri čemer moramo biti pozorni na to, da je relevantna nova linija 
predhodne dejavnosti in časovni interval med dejavnostma ne sme biti manjši od najkrajšega 
časovnega intervala LT. 
3.3.2 Konĉni nekontrolni segmenti 
Dejavnosti A, B, C in D na sliki 10 vsebujejo kontrolni segment, ki mu sledi nekontrolni del 
A+, B+, C+, D+. Začetek nekontrolnega segmenta je definiran s točko, ki leţi na koncu 
kontrolnega dela. Končna točka nekontrolnega dela pa dopušča pomičnost, kar pomeni, da se 
dejavnost lahko zaključi nekoliko kasneje kot je planirano, pri tem pa ne vplivamo na čas 
zaključka projekta. Če uporabimo vso razpoloţljivo pomičnost za najbolj zgodnjo dejavnost, 
imamo za vse naslednje dejavnosti na voljo manj pomičnosti. 
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Slika 10: Pomičnost produktivnosti v končnih nekontrolnih dejavnostih 
3.3.2.1 Definicija najnižje stopnje produktivnosti 
Analiza pomičnosti končnih nekontrolnih segmentov dejavnosti nudi informacijo za koliko 
lahko spremenimo (zmanjšamo) produktivnost nekontrolnim segmentom, da ta sprememba ne 
vpliva na rok končanja projekta. Postopek pričnemo z zadnjo aktivnostjo v skupini končnih 
nekontrolnih dejavnosti. V našem primeru začnemo z dejavnostjo D+ (ozirajoč se na sliko 10) 
in nadaljujemo navzdol do začetka projekta. Najkrajši časovni interval (oznaka 1 - slika 10: 
Pomičnost produktivnosti v končnih nekontrolnih dejavnostih) med dejavnostma D in E 
definira najmanjšo razdaljo, ki je potrebna med končnima točkama dejavnosti E in D+, da ne 
pride do spremembe kontrolne poti celotnega projekta. 
Najniţjo moţno stopnjo produktivnosti nekontrolnega dela dejavnosti bomo izpeljali tako, da 
določimo koordinate začetne točke dejavnosti D+ (x1,y1) in koordinate končne točke iste 
dejavnosti (x´2,y´2), pri čemer upoštevamo najpoznejši moţni čas: 
                      (3) 
1 
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Pomičnost produktivnosti je funkcija razlike med planirano stopnjo produktivnosti in najniţjo 
stopnjo produktivnosti: 
           (4) 
Lahko se zgodi, da zamudimo začetek končnega nekontrolnega segmenta, vendar bi to 
povzročilo, da bi segment postal del kontrolne poti. Črtkano označeni segmenti na sliki 10 
predstavljajo povsem izkoriščeno pomičnost končnih nekontrolnih dejavnosti. V kolikor bi 
katerakoli od njih potekala po niţji produktivnosti, bi to pomenilo spremembo trajanja 
projekta. 
3.4 Ĉasovna in lokacijska kritiĉna pot po Lucko-ju 
Za potrebe računalniške podpore metodi linearnega planiranja, se lahko uporabi matematični 
model, ki ga je razvil Gunnar Lucko ter metodo poimenoval »Productivity Scheduling 
Method« (v nadaljevanju PSM). Metoda predstavlja matematični model linearnega plana, ki 
temelji na t.i. »singularnostni funkciji« s katero opišemo lokacijsko – časovni potek 
posameznih dejavnosti in analitičnem algoritmu za določitev kontrolne poti in pomičnosti 
produktivnosti posameznih segmentov posameznih dejavnosti (analogno CPM metodi, ki 
omogoča določitev kritične poti in časovne pomičnosti posameznih dejavnosti). Prednosti 
uporabe singularnostnih funkcij: 
 opisujejo pojav prirastka, ki temelji na geometriji 
 ločijo pojav različnih naklonov na komponente 
 zajemajo kakršnekoli spremembe v poteku časa in količine 
 lahko vsebujejo neskončno mnogo segmentov drugačnega obnašanja 
 so neprekinjene in njihova vrednost je vedno definirana 
 lahko jih spremenimo s poljubnim faktorjem in so neodvisne od enot 
 lahko se dodajajo ali odvzamejo za enake n (stopnja) in a (zgornja meja) 
 lahko jih integriramo ali odvajamo 
 lahko jih vrednotimo ročno ali s pomočjo računalniških programov 
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3.4.1 Definicija singularnostne funkcije 
Izhajamo iz enačbe  
0 ,
,
n x a
x a
x a x a
                                   (5) 
kjer je: 
x  ....... spremenljivka,  
a  ....... zgornja meja trenutnega odseka (segmenta) 
n ........ potenca 
Za nadaljnje razvijanje algoritma zgornjo enačbo (5) odvajamo (enačba 6) in integriramo 
(enačba 7): 
1n nd
x a n x a
dx              
(6) 
 
11
1
n n
x a dx x a C
n               
(7)
 
kjer je: 
C  ....... konstanta 
Singularnostna funkcija za zapis časovnega poteka dejavnosti glede na lokacijo: 
1
0 1 11 0 1 1
0
11 0 1 1
( ) 0 0
m
k k k k
k
k k k k k
y y y y y y
y x y x x x x
x x x x x x
                                  
 (8)  
kjer je: 
x  ...................  spremenljivka, ki predstavlja lokacijo izvajanja dejavnosti 
y  ...................  čas kot funkcija produktivnosti in lokacije 
m  ..................  število segmentov (odsekov) z različnim naklonom napredovanja del 
xi  ..................  zgornja meja (konec odseka) segmenta i 
yi  ...................  čas dokončanja dejavnosti na segmentu (odseku) i 
1
1
i i
i i
y y
x x
 ......  produktivnost na segmentu (odseku) i 
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Slika 11: Osnovni model singularnostne funkcije  
Desna stran enačbe (8) (znotraj sume) povezuje različne naklone dejavnosti (slika 11: 
Osnovni model singularnostne funkcije).  
3.4.2 Algoritem po korakih 
3.4.2.1 Korak 1: Podatki o poteku, zaporedju in medsebojnih odvisnosti med 
dejavnostmi 
V linearnem planu je dejavnost predstavljena z daljico od začetne do končne lokacije 
izvajanja dejavnosti. Productivity scheduling model (PSM) preko produktivnosti izraţa 
povezavo med lokacijo in časom, ki je odvisna spremenljivka. Naklon daljice predstavlja 
inverzno vrednost produktivnosti (P), ki je v gradbeništvu opredeljena kot normativ - N 
(N=1/P).  Seveda ta normativ ne smemo smatrati dobesedno kot normativ za izvedbo 
dejavnosti, temveč v lokacijskem pomenu – čas, potreben za napredovanje dejavnosti za 
enoto mere dolţine (npr. pri izkopu uporabljamo isto izkopno mehanizacijo in lahko 
predpostavimo, da je dnevna količina izkopane zemljine konstantna, vendar pa se z lokacijo 
spreminja prečni profil izkopa in s tem tudi količina na enoto mere dolţine, kar vpliva na čas 
– naklon napredovanja del). 
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Za linearne plane je značilno, da se posamezne dejavnosti ne izvajajo hkrati na isti lokaciji, 
torej jih lahko lokacijsko smatramo kot zaporedne, čeprav se dejansko izvajajo sočasno na 
projektu. Dve zaporedni dejavnosti sta medsebojno povezani z lokacijskim -
l
ij
S  in/ali 
časovnim zamikom - t
ij
S . Za prikaz metode je uporabljen hipotetičen primer 6-ih dejavnosti 
(slika 12).  
 
 
Slika 12: Osnovni plan z minimalnimi časovnimi in lokacijskimi zamiki 
3.4.2.1.1 Izhodišĉni podatki o dejavnostih na projektu 
Projekt se izvaja na lokaciji dolţine 50 enot (npr. 5000 m). Sestavlja ga 6 zaporednih 
dejavnosti – A, B, C, D, E in F. Vse dejavnosti so linearne, neprekinjene in potekajo čez 
celotno lokacijo. Dejavnosti C, E in F so sestavljene iz dveh segmentov, ki predstavljata 
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različne stopnje produktivnosti. Podatki  o trajanju dejavnosti in minimalnih časovnih minijT
in lokacijskih 
min
ijL zamikih med njimi so podani v preglednici 2. 
Preglednica 2: Podatki o dejavnostih in minimalnem medsebojnem zamiku 
Dej. 
(ai) 
Seg. 
Trajanje 
(di) 
Dolžina 
(Li) 
Pred. Nas. 
Min čas.zamik Min lokac. zamik 
Kt 
min
ijT  Kt 
min
ijL  
A A1 7 50 - B 50,00 1,0 50,00 
50
12, 5
4
 
B B1 4 50 A C 0,00 1,0 12,50 
50
12, 5
4
 
C 
C1 6 35 
B D 35,00 1,9 35,00 
95
13, 57
7
 
C2 1 15 
D D1 7 50 C E 30,00 1,8 42,86 
9¨0
12, 68
7
 
E 
E1 1 30 
D F 40,00 3,0 50,00 
70
23, 33
3
 
E2 4 20 
F 
F1 3 40 
E -  
 
  
F2 3 10 
3.4.2.2 Korak 2: Zaĉetne enaĉbe dejavnosti in zamikov 
3.4.2.2.1 Ĉasovni zamik 
V izhodiščni postavitvi poteka dejavnosti, z vidika časovnega zamika, predpostavimo, da so 
vse dejavnosti, z upoštevanjem minimalnega dopustnega časovnega zamika minijT
(Preglednica 2: Podatki o dejavnostih in minimalnem medsebojnem zamiku), na celotnem 
poteku projekta.  Tako se posamezna dejavnost 
j
a  lahko prične po zaključku predhodne in 
preteku minimalnega časovnega zamika: min
j i ij
S F T . Tak potek nam zagotovi, da nikjer 
ne bo kršeno pravilo minimalnega časovnega zamika in lahko imenujemo potek z izhodiščnim 
časovnim zamikom 
0T
ia . Z uporabo singularnostne funkcije lahko zapišemo časovno – 
lokacijski potek dejavnosti 
0
( )Tia x : 
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Preglednica 3: Izhodiščna razporeditev dejavnosti – maksimalni časovni zamiki 
ai 
i
S  
0
( )
T
ia x  
 
i
F  Linearni plan 
0
)(TAa x  0,0 
0 17
0 0 0
50
x x  7,0 
 
0
)(TBa x  
7,0+1,0 
=8,0 
0 14
8 0 0
50
x x  12,0 
0
)(TCa x  
12,0+1,0
=13,0 
0 1 16 1
35
6
13 0 0
5
3
3 1
5
5
x x x
 
20,0 
0
)(TDa x  
20,0+1,9
=21,9 
0 17
21,9 0 0
50
x x  28,9 
0
)(TEa x  
28,9+1,8
=30,7 
0 1 11
30,7 0 0 30
30
1 4
30 20
x x x  35,7 
0
)(TFa x  
35,7+3,0
=38,7 
0 1 13
38,7 0 0 40
40
3 3
40 10
x x x  44,7 
 
Z razliko enačb dejavnosti 
0
( )Tja x in njene predhodne dejavnosti 
0
( )Tia x , zmanjšano za 
minimalni časovni zamik med dejavnostma, dobimo enačbo (9) za potek izhodiščnega 
časovnega zamika med dejavnostma 
0
( )Tijt x (Preglednica 4: Singularnostne funkcije 
časovnih zamikov med zaporednimi dejavnostmi).
 
0 0 0 min( ) ( ) ( )T T Tij j i ijt a a Tx x x      (9) 
Primer: časovni zamik med dejavnostma A in B 
0 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1
4 7
0 0 0 0
50 50
4 7 3
0 0 7 0 0
50 50 50
( ) ( ) ( ) 8 0 1
(8 1)
T T T
AB B At x x x x
x x x
a
x
ax x x
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Preglednica 4: Singularnostne funkcije časovnih zamikov med zaporednimi dejavnostmi 
 
Singularnostna funkcija izhodiščnih časovnih zamikov
0
( )Tijt x  
Časovni zamik 
Potencialne 
kritične 
točke(x) 
0
( )Tijt x
 
0
( )
T
AB
t x  
0 13
7 0 0
50
x x  
0,00 
50,00 
7,00 
4,00 
0
( )
T
BC
t x  
0 1 132 11
4 0 0 35
350 105
x x x  
0,00 
50,00 
4,00 
7,00 
0
( )
T
CD
t x  
0 1 111 11
7,0 0 0 35
350 105
x x x  
0,00 
35,00 
50,00 
7,00 
5,90 
7,00 
0
( )
T
DE
t x  
0 1 116 1
7,0 0 0 30
150 6
x x x  
0,00 
30,00 
50,00 
7,00 
3,80 
6,80 
0
( )
T
EF
t x  
0 1 1 15 1 9
5,0 0 0 30 40
120 6 40
x x x x  
0,00 
40,00 
50,00 
5,00 
5,00 
6,00 
 
Na intervalu celotnega odseka [0, xmax] projekta poiščemo t.i. kritične točke, kjer je časovni 
zamik med izvajanjem dveh zaporednih dejavnosti minimalen. Te točke so potencialno lahko 
na začetku (x=0) ali na koncu intervala (x=xmax ), ali pa v konkavnih singularnih točkah 
funkcije časovnih zamikov
0
( )Tijt x , kjer vrednost njenega odvoda 
0
( ) 'Tijt x  preide iz 
negativne v pozitivno vrednost (Preglednica 4: Singularnostne funkcije časovnih zamikov 
med zaporednimi dejavnostmi).  
Primer: Potencialne točke za  minimalni časovni zamik med 
0
)(TEa x in 
0
)(TFa x  (slika 13: Določitev 
potencialnih kritičnih točk – minimalni časovni zamik)  
Odvod:
 
0 0 0 05 1 9
0 30 40
120 6 40
( ) 'TEF x x xt x
 
Vrednosti odvoda  
na intervalih: 
x interval 0 ( ) 'Tijt x  
pot.točka 
0,00 
0,00-40,00 
 
+0,041 
  
30,00 
30,00-40,00 - 0,125 
 
40,00 
40,00-50,00 +0,100 
҉ 
50,00    
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Slika 13: Določitev potencialnih kritičnih točk – minimalni časovni zamik 
 
Vrednosti časovnih 
zamikov v potencialnih 
kritičnih točkah: 
 x 0 ( )Tijt x  
kr. točka 
začetek intervala 0,00 5,00 ҉ 
sprememba vrednosti odvoda iz – v + 40,00 5,00 ҉ 
konec intervala 50,00 6,00  
 
3.4.2.2.2 Lokacijski zamik 
Lokacijski zamiki delujejo v horizontalni smeri. Prvotna postavitev dejavnosti je, z vidika 
lokacijskega zamika, z maksimalnim moţnim lokacijskim zamikom (enak je celotni lokaciji – 
npr. 50 enot). Tako se posamezna dejavnost 
j
a  lahko prične po zaključku predhodne
i
a : 
j i
S F . Tak potek nam zagotovi, da nikjer ne bo kršeno pravilo minimalnega lokacijskega 
zamika in lahko imenujemo potek z izhodiščnim lokacijskim zamikom 
0L
ia . Z uporabo 
singularnostne funkcije lahko zapišemo časovno – lokacijski potek dejavnosti 
0
( )Lia x : 
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Preglednica 5: Izhodiščna razporeditev dejavnosti - maksimalni lokacijski zamiki 
 
i
S  
0
( )
L
ia x  
 
i
F  Linearni plan 
0
)(LAa x  0,0 
0 17
0 0 0
50
x x  7,0 
 
0
)(LBa x  7,0 
0 14
7 0 0
50
x x  11,0 
0
)(LCa x  11,0 
0 1 16 1
35
6
11 0 0
5
3
3 1
5
5
x x x  18,0 
0
)(LDa x  18,0 
0 17
18, 0 0 0
50
x x  25,0 
0
)(LEa x  25,0 
0 1 11
25, 0 0 0 30
30
1 4
30 20
x x x  30,0 
0
)(LFa x  30,0 
0 1 13
30, 0 0 0 40
40
3 3
40 10
x x x  36,0 
 
Tako razporejene dejavnosti 
0
)(Lia x zamaknemo za minimalne predpisane lokacijske zamike 
min
ijL  in dobimo lokacijske ovojnice dejavnosti 
0 min
)(L Lia x . 
 
Primer: Lokacijska ovojnica dejavnostmi A in B 
0 0 17
0 0
0
) 0
5
(LAa xx x
 
min 50
4
ABL
 
0 min
0 1 1
7 7
0
50 5
)
0
50 50 50
50
4 4
(
4
L L
A x xa x x
 
Z upoštevanjem samo pozitivnih vrednosti x je moţna poenostavitev enačb lokacijskih 
ovojnic.  
0 min
0 1
7
0
50
0)
50 50 7
0 0 1,75
4
(
4 4
L L
ia
0 min 0 1 17 7
1,75
5
)
0 50
0 0( 37,5L Lia x x x x  
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Preglednica 6: Ovojnice minimalnih predpisanih lokacijskih zamikov pri začetni lokacijski 
razporeditvi dejavnosti 
ai 0 min )(L Lia x  
Linearni plan 
0 min
)(L LAa x  
0 1 17 7
1,75
50 50
0 0 37,5x x x  
 
0 min
)(L LBa x  
0 1 14 4
8,0
50 50
0 0 37,5x x x  
0 min
)(L LCa x  
0 1
1 1
6 11 1
35 105 15
653 150 255
0 0
49 7 7
x x x x  
0 min
)(L LDa x  
0 1
1
50 50
7 7
19,8
260
0 0
7
x x x  
0 min
)(L LEa x  
0 1
1 1
30 6 5
1 1 1232 20 80
0 0
9 3 3
x x x x
 
 
 
S ciljem iskanja kritičnih točk, kjer se potek dejavnosti časovno najbolj pribliţa lokacijski 
ovojnici predhodne, določimo enačbe za njun časovni razmik: 
0 0 0 min
)( ) ( ) (L L L Lij j it a a xx x               (10) 
Primer: časovni zamik med dejavnostjo B in lokacijsko ovojnico dejavnosti A  
0 1 0 1 1
0 1 1
0 0 0 min
4 7 7
7 0 0 1, 75 0 0 37, 5
50 50 50
3 7
5, 25 0 0 37, 5
50 50
)( ) ( ) (L L L LAB B A
x x x x x
x x x
t a a xx x
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Preglednica 7: Časovni zamiki med začetnimi lokacijskimi razporeditvami in ovojnico 
minimalnih lokacijskih zamikov 
j-i Singularnostna funkcija časovnih zamikov ijT x  
Časovni zamik 
Poten. 
(x) 
0
( )Lijt x
 
0
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0
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0
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1
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5,00 
0
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1 1
0 1 138 1 1 20 1 80 9
9 3 5
0 0 40
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x x x x x
 
0,00 
26,67 
50,00 
4,22 
2,00 
6,00 
 
3.4.2.3 Korak 3: Doloĉitev minimalnih zamikov izvajanja dejavnosti – zgodnji ĉasi 
Paroma povezane razlike so izračunane med časovnim in/ali lokacijskim zamikom vseh 
predhodnikov in njihovih naslednikov, pri čemer je potrebno upoštevati zaporedje dejavnosti. 
Če ima dejavnost več predhodnikov, upoštevamo najmanjšo razliko. Če ima dejavnost oba 
tipa zamikov (časovni in lokacijski), ju je med seboj potrebno razlikovati, da zagotovimo 
izpolnjenost obeh omejitev. V tem primeru uporabimo tisti zamik, ki prinese maksimalen 
časovni zamik pri naslednji dejavnosti. 
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Preglednica 8: Določitev začetkov dejavnosti v končni razporeditvi linearnega plana 
Časovni zamiki Lokacijski zamiki Končna postavitev 
ia  
0
T
i
S
 
0
min
T
ij
t  
0
T
i
S  
0
L
i
S  
0
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L
ij
t  
0
L
i
S  iS  
T
i
dej S
 
L
i
dej S
 
A 0,0 
0 
0 0 
0 
0 0,0 
0 0 
4,0 3 8-4=4 7-4=3 
B 8,0 8-4=4 7 7-3=4 4,0 
4,0 3 13-5=8 11-5=6 
C 13,0
 
13-4-4=5 
 
11 
11-3-3=5 5,0 
5,9 4 13,9 10 
D 21,9
 
21,9-5,9-8=8 18 18-4-6=8 8,0 
3,8 2 17,7 12 
E 30,7
 
30,7-3,8-13,9=13 25 25-2-10=13 13,0 
5,0 2   
F 38,7 38,7-5-17,7=16 30 30-2-12=16 16,0 
 
Na osnovi tako dobljenih začetkov izvajanja dejavnosti, v zaključni fazi določimo 
singularnostne funkcije dejavnosti za končni linearni plan  (Preglednica 9).  
Preglednica 9: Končni linearni plan – »singularnostne« funkcije poteka dejavnosti 
ai 
i
S  ( )ia x   iF  
Linearni plan 
)(Aa x  0,0 
0 17
0 0 0
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x x  7,0 
 
)(Ba x  4,0 
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3.4.3 Ĉasovna in lokacijska kritiĉna pot  
Z dejavnostmi in njihovimi zamiki v končni postavitvi je, upoštevaje časovne ali količinske 
zamike, moţno sestaviti kritično pot. Za povezovanje kritičnih lokacij in posledično določitev 
kritične poti za časovne ali količinske zamike, je potrebno upoštevanje naslednjih pravil: 
 kritična pot je neprekinjena od začetne do končne točke; 
 sledi zaporedju dejavnosti in se lahko razcepi ali zdruţi; 
 lahko vsebuje celotno aktivnost ali le njen del (odsek); 
 z dejavnosti na dejavnost prehaja vertikalno preko časovnih zamikov; 
 z dejavnosti na dejavnost prehaja horizontalno preko lokacijskih zamikov. 
 
Slika 14: Časovna in lokacijska kritična pot 
Tako dobljeni časovni in količinski kritični poti sta na sliki (slika 14: Časovna in lokacijska 
kritična pot) prikazani z rdečo črto. Kritične točke, kjer pot prehaja iz predhodne dejavnosti 
na sledečo, so označene z majhnimi krogi – nastopijo lahko le na  začetku dejavnosti, ob 
spremembi njene stopnje produktivnosti ali na njenem koncu.  
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Lokacijska kritična pot  se povsem razlikuje od časovne, zato moramo ti dve kritični poti 
obravnavati ločeno. 
3.4.4 Pomiĉnost produktivnosti 
Dve zaporedni dejavnosti sta lahko, če predpostavimo njuno konstantno produktivnost, 
divergentni, vzporedni ali konvergentni. V praktični uporabi pa se dejavnostim produktivnost 
spreminja med potekom oziroma glede na lokacijo. V kolikor se z lokacijo produktivnost 
povečuje (npr. učinek privajanja/učenja), lahko tako dejavnost poimenujemo »konveksna 
dejavnost«, v primeru zmanjševanja produktivnosti (npr. utrujenost), pa jo poimenujemo 
»konkavna dejavnost«. Upoštevati je potrebno, da imajo pomičnost produktivnosti le 
segmenti ali celotne dejavnosti, ki mejijo na nekritične dejavnosti oziroma na kritične 
segmente dejavnosti. Enačbo pomičnosti je torej potrebno oceniti po nekritičnem segmentu.  
Pomičnost produktivnosti je analogna pomičnosti po metodi CPM v tehniki mreţnega 
planiranja, kjer poznamo več vrst pomičnosti (slika 15: Vrste pomičnosti po metodi CPM). Po 
metodi CPM lahko določimo pomičnost nekritičnim dejavnostim, po metodi PSM pa lahko 
določimo pomičnost produktivnosti nekritičnim segmentom dejavnosti. 
 
 
Slika 15: Vrste pomičnosti po metodi CPM 
3.4.4.1    Prosta pomiĉnost produktivnosti 
Ni potrebno izpeljevati nove enačbe za prosto pomičnost, saj lahko slednjo izračunamo kot 
razliko med minimumom vseh enačb naslednikov in enačbo zamika obravnavane dejavnosti. 
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Sliki 16 in 17 prikazujeta časovni in lokacijski zamik (siva barva), ki določata področja proste 
pomičnosti produktivnosti (svetlo zelena barva). Točke, okoli katerih rotira nekritični 
segment, so označene z majhnim krogom.  
 
Slika 16: Določitev pomičnosti pri časovni kritični poti 
 
Slika 17: Določitev pomičnosti pri lokacijski kritični poti 
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3.4.4.2 Celotna pomiĉnost produktivnosti 
Celotno pomičnost lahko dobimo šele po izračunu vseh prostih pomičnosti. Vrednost izračuna 
celotne pomičnosti končnih nekritičnih segmentov je enaka vsoti maksimalnih vrednosti 
enačb proste pomičnosti končnih nekritičnih segmentov. Za izračun celotne pomičnosti 
začetnih nekritičnih segmentov je postopek enak, z razliko, da upoštevamo proste pomičnosti 
začetnih nekritičnih segmentov dejavnosti. 
3.4.4.3 Vezana pomiĉnost produktivnosti 
Vezana pomičnost se izračuna po analogiji s CPM in sicer kot razlika med enačbami celotnih 
in prostih pomičnosti. Z drugimi besedami, gre za vsoto vrednosti vseh enačb prostih 
pomičnosti končnih nekritičnih segmentov, ki sledijo obravnavanemu nekritičnemu segmentu 
ali za vsoto vrednosti vseh enačb prostih pomičnosti začetnih nekritičnih segmentov, ki leţijo 
pred obravnavanim nekritičnim segmentom, razen za neposredno naslednjega. 
3.4.4.4  Neodvisna pomiĉnost produktivnosti 
 Neodvisna pomičnost ima tri komponente. Neodvisna pomičnost končnega nekritičnega 
segmenta dejavnosti je minimalna vrednost enačbe kateregakoli naslednika minus razlika med 
vrednostmi enačb zamika in dejavnosti obravnavane aktivnosti, minus maksimalna vsota 
enačbe zamika kateregakoli naslednika in vrednosti njegove enačbe celotne pomičnosti. Pri 
izračunu neodvisne pomičnosti začetnega nekritičnega segmenta dejavnosti zamenjamo 
»naslednika« s »predhodnikom«. 
3.4.4.5 Varna pomiĉnost produktivnosti 
Varna pomičnost končnega nekritičnega segmenta dejavnosti je vsota enačb zamika in celotne 
pomičnosti obravnavane dejavnosti, zmanjšana za maksimalno vsoto enačb zamikov 
kateregakoli predhodnika in njegove totalne pomičnosti. Pri izračunu varne pomičnosti 
začetnega nekritičnega segmenta dejavnosti, v prejšnjem stavku zamenjamo »naslednika« s 
»predhodnikom«. 
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4 PROGRAM TILOS IN TESTNI PRIMER 
Tilos je računalniško programsko orodje za planiranje longitudinalnih objektov. Ime Tilos 
izhaja iz angleške besede »time – location planning software«, kar v prevodu pomeni časovno 
– lokacijsko planersko programsko orodje. Razvit je bil za izboljšanje vizualizacije 
ponavljajočih nalog pri načrtovanju in upravljanju velikih projektov. Primeren je predvsem za 
načrtovanje avtocest, cest, ţeleznic, kanalizacij, tunelov in plinovodov. Razvijalci programa 
imajo 18 letne izkušnje vodenja projektov. Zadnjih 10 let so posvetili predvsem linearnemu 
načrtovanju projektov. Tilos je rezultat dolgoletnih izkušenj ter trdega dela strokovnjakov. 
Slednji se niso ustavili pri prvem uspehu, saj svoj produkt konstantno izpopolnjujejo. Vsaka 
naslednja različica ima več funkcij, boljšo zmogljivost in enostavnost za uporabnike. Pri 
nadgrajevanju svojega dela često spremljajo in upoštevajo pripombe svojih zvestih 
uporabnikov (med drugimi HDR Inc. iz ZDA in NACAP iz Nizozemske). 
Ključna prednost Tilosa je časovna in lokacijska vizualizacija poteka projekta. CPM načrti in 
mreţni diagrami so res bolj analitični, vendar pri vizualni povezavi med projektnim načrtom 
in samim projektom povsem odpovejo. 
Zaradi pomanjkanja dostojnih programskih orodij je bilo veliko linearnih planov izdelanih v 
Officu in CADu. Ti plani so imeli to napako, da je bilo ţe ob manjši spremembi potrebno 
posodabljati celoten plan. Tilos zdruţuje razdaljo in čas v eno zmogljivo orodje za upravljanje 
projektov, ki omogoča: 
 Popolno CPM analizo 
 Prikaz kritične poti v časovno – lokacijskem diagramu. 
 Popolno podporo za podprojekte. Drogovne dejavnosti, ki nastopajo v projektu lahko 
načrtujemo v ločenem podprojektu in jih poveţemo v časovno – lokacijski diagram. 
 Popoln nadzor nad količinami, produktivnostjo, viri in stroški, povezanimi s podatki o 
lokaciji. 
 Pregledno spremljanje napredka vzdolţ proizvodne linije. 
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4.1 Zakaj je Tilos boljši kot Ganttov diagram in mrežni diagrami? 
Tradicionalni sistemi načrtovanja rezultate prikazujejo v obliki stolpastih (Gantt) ali pa 
mreţnih diagramov. Noben od teh sistemov pa ne omogoča grafičnega prikaza povezave med 
lokacijo, kjer se delo opravlja in časom, ko se delo izvaja. Časovno – lokacijski diagram v 
Tilosu, kot je razvidno iz spodnje slike, to povezavo jasno prikaţe. 
 
Slika 18: Prikaz povezave med lokacijo in časom v linearnem planu 
4.2 Deset razlogov zakaj uporabiti Tilos 
 Planiranje projekta je enostavno; naloge lahko dodelimo tako, da jih preprosto zrišemo 
v delovno okno. 
 Ponuja maksimalno prilagodljivost v organizaciji plana. 
 Omogoča integracijo podatkov iz drugih programskih orodij kot so MS Excel in MS 
Project. 
 Preprečuje napake pri planiranju; sposoben je ugotoviti trk dveh ali več dejavnosti. 
Stacionaţa 
Č
as
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 Ponuja realno načrtovanje z uporabo specifikacij izdelave; kar na primeru ţeleznice 
pomeni, da je na podano dolţino trase sposoben izračunati število ţelezniških pragov, 
ki se postavljajo na 0,667 m. 
 Omogoča popolni nadzor nad stroški in viri. 
 Z njim lahko prihranimo na času, saj omogoča izdelavo osnutka projekta, ki ga kot 
podlogo uporabljamo v vseh naslednjih projektih. 
 Poudari spremembe za pripravo zahtevkov; konfiguracija omogoča primerjavo 
izhodiščnega terminskega plana z dejanskim napredkom ter identificira in zabeleţi vse 
spremembe. 
 Zagotavlja visoko kakovostno produkcijo profesionalnih planov; kar pomeni, da je pri 
tiskanju terminskih planov moţno nastaviti poljubne velikosti načrtov. 
 Omogoča hitro donosnost naloţb in dosledne prihranke na novih projektih; raziskave 
uporabnikov so pokazale, da ţe pri prvem projektu Tilos zniţa načrtovani čas za 50%. 
4.3 Uporaba Tilosa  
Na prvi pogled daje Tilos vtis, da gre za kompleksen in za uporabnika kompliciran 
računalniški program. Vendar se po kratkem pregledu priročnika in malce logičnega sklepanja 
kaj kmalu izkaţe, da gre, kadar govorimo o osnovnih operacijah, za dokaj preprost program. 
Uporabniški vmesnik (glej sliko 19: Uporabniški vmesnik) je razdeljen na glavno orodno 
vrstico in delovno področje. Slednje se razdeli na delovno okno, raziskovalca, polje 
podrobnosti, orodno vrstico za vstavljanje ter na detajlno okno.   
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Slika 19: Uporabniški vmesnik 
4.4 Planiranje plinovoda s Tilosom 
Za izdelavo linearnega plana sem izbral gradnjo 19,371 km dolgega plinovoda M1-1, 
Kidričevo – Rogatec. Prvotni terminski plan je izdelan s strani izvajalca, podjetja SCT d.d., s 
pomočjo MS Projecta, ki podpira tehniko mreţnega planiranja. V nadaljevanju bom predstavil 
osnovne in druge pomembne funkcije, ki jih omogoča Tilos, primerjal rezultate mreţnega in 
linearnega planiranja, ter skušal ovrednotiti učinkovitost uporabe programskega orodja Tilos. 
4.4.1 Definiranje projekta 
Najprej zaţenemo program Tilos in pod rubriko »Views« dodamo nov pogled, ki ga v našem 
primeru poimenujemo Plan plinovoda. S tem imamo definirano novo delovno okno. Novemu 
pogledu je potrebno definirati osnove, med katere sodijo datum začetka projekta, datum 
predvidenega zaključka projekta, začetna in  končna stacionaţa, koledar in vrsta delavnika, 
šele nato lahko vstavljamo dejavnosti in načrtujemo. 
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Slika 20: Prikaz novega pogleda Plan plinovoda 
Poudariti moram, da je za definiranje koledarja, dejavnosti, virov, stroškov, skratka vsega kar 
je potrebno za izdelavo terminskega plana, pomemben prej omenjeni raziskovalec (sestavni 
del delovnega področja). Postopek definiranja bom opisal na primeru koledarja, ki mora 
vsebovati vse dela proste dni in načrtovane prekinitve. Z levim klikom miške na »+« poleg 
»Library« odpremo drevesno strukturo, nato poiščemo podskupino »Calendars« in nanjo 
kliknemo z desnim klikom miške. Tedaj se pojavi meni, na katerem je opcija »New 
Calendar«. S klikom na »New Calendar« potrdimo izbor in prikaţe se novo okno v katerem 
definiramo koledar. Priredimo lahko poljubno število koledarjev. Vsi pa postanejo 
podskupina skupine »Calendars«. Ostale faktorje, pomembne za izdelavo terminskega plana, 
definiramo na podoben način. Edina razlika je v novem pojavnem oknu, v katerem so 
definicijski parametri drugačni.   
Sedaj, ko imamo definiran koledar, lahko začnemo z urejanjem delovnega okna. Sprva se 
odločimo kateri poloţaj naj zavzema časovni in katerega dolţinski parameter plana. Za naš 
primer bo čas na ordinati in dolţina oziroma stacionaţe na abscisi. Da bi lahko omenjena 
parametra vnesli v plan, moramo v delovnem oknu dodati nov stolpec in novo vrstico. 
Kliknemo na delovno okno, nato se v detajlnem oknu pojavita dva zavihka. Prvi je namenjen 
dodajanju novih vrstic in stolpcev ter za urejanje velikosti celic, medtem, ko je drugi zavihek 
predviden za nastavitve celic. Nov stolpec dodamo s klikom na »+« v rubriki »Columns« in 
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novo vrstico s klikom na »+« v rubriki »Rows«. Na ta način se delovno okno formira v tabelo. 
Posameznim celicam tabele je v drugem zavihku »Cell settings« potrebno prirediti vrsto 
podatkov, ki jih bodo vsebovale. Začnemo s celico v katero bomo vstavljali dejavnosti 
(ponavadi največja celica; glej sliko 21: Projektna celica). 
 
Slika 21: Projektna celica 
V zavihku »Cell settings« napišemo ime celice, za vrsto celice privzamemo moţnost »Time 
Distance cell« in za vsebino celice izberemo opcijo Plot1, kar nam omogoči določanje 
začetnega in končnega datuma projekta ter začetne in končne stacionaţe. 
 
 Slika 22: Definiranje projektne celice  
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Celico, levo od projektne celice, definiramo kot vertikalno, navzdol naraščajočo časovno os, 
pri čemer morajo biti polja v nastavitvah urejena kot je prikazano na spodnji sliki. 
 
Slika 23: Nastavitve časovne celice 
Celico nad projektno celico definiramo kot horizontalno dolţinsko os. Nastavitve celice so 
razvidne na naslednji sliki. 
 
Slika 24: Nastavitve dolţinske celice 
Po določitvi osnovnih parametrov projekta bi moral zgornji levi del delovnega okna  izgledati 
kot je prikazano na sliki 25. 
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Slika 25: Projektna celica z definirano časovno in dolţinsko celico 
4.4.2 Delo in upravljanje z dejavnostmi v Tilosu 
Po določitvi osnovnih parametrov terminskega plana lahko pričnemo z vstavljanjem 
dejavnosti. Tilos ima v svoji bazi ţe določene nekatere dejavnosti, ki so pomembne za 
gradnjo linearnih objektov. Manjkajoče enostavno definiramo v raziskovalcu. Postopek je 
podoben definiranju koledarja. Drugi način dodajanja novih dejavnosti je s pomočjo uvoza iz 
datotek drugih programskih orodij. Tilos je zdruţljiv z ameriškim standardnim naborom za 
izmenjavo informacij ali takoimenovanim ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange), s preprostim računalniškim jezikom XML, z Excelom, MS Projectom in ASTA 
power projectom. 
Pri delu z aktivnostmi se v Tilosu srečamo z izredno pestrim izborom oblik. Za laţje 
razumevanje so vse vrste opisane v naslednji preglednici. 
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Preglednica 10: Nastopajoče oblike aktivnosti v Tilosu 
Slikovna predstavitev dejavnosti Opis dejavnosti 
 
Zgornji trikotnik 
Na začetku je celotno območje razdalje dejavnosti zaprto za 
druge dejavnosti. Sklenjeno območje se zmanjšuje z 
napredovanjem del.   
 
Spodnji trikotnik 
Z napredovanjem del se razdalja sklenjenega območja 
povečuje. Nobena druga dejavnost ne sme potekati znotraj 
območja, saj bi to pomenilo kriţanje dejavnosti.  
 
Linijska aktivnost 
Ni nobenega območja, ki bi omejevalo drugo dejavnost. Paziti 
moramo le, da se dejavnosti ne kriţajo. 
 
Paralelogram delovnega časa 
Lokacija je po zaključku dejavnosti za določen delovni čas 
zaprta za druge dejavnosti.  
 
 
Pravokotnik 
Popolna zapora segmenta razdalje po katerem poteka 
dejavnost. Naslednja dejavnost se lahko prične šele, ko je 
prejšnja končana. 
se nadaljuje... 
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...nadaljevanje
 
Stopnice 
Podobno kot pri modelu pravokotnika, z razliko, da je 
dejavnost razdeljena na manjše enote. 
 
Paralelogram časa in razdalje 
Segment razdalje je pred pričetkom izvajanja in/ali po 
končanju  dejavnosti za določen čas zaprt za druge dejavnosti.  
 
Paralelogram razdalje 
Segment razdalje je pred pričetkom izvajanja in/ali po 
končanju dejavnosti zaprt za druge dejavnosti. 
 
 
Paralelogram koledarskega časa 
Lokacija je po zaključku dejavnosti za določeno koledarsko 
obdobje zaprta za druge dejavnosti. 
Dejavnosti so razvrščene v naslednje zvrsti: 
 Normalna dejavnost; najbolj pogosta  
 Povzeta dejavnost; povzame dejavnosti podprojekta, kar na primeru pomeni, da je 
povzeta dejavnost podvrtavanje objekta sestavljena iz štirih nalog in sicer iz zakoličbe, 
pripravljalnih del, podvrtavanja in zaključnih del. Dolţina in trajanje povzete 
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dejavnosti je vedno določena s parametri dolţine in trajanja dejavnosti, ki jo 
sestavljajo.  
 
Slika 26: Primer povzete dejavnosti 
 Obesna dejavnost; neko dejavnost »obesimo« na druge. Za začetek privzame 
najzgodnejši datum in za konec najpoznejši datum izbranih dejavnosti. 
 Izravnalna dejavnost; skrajša ali podaljša trajanje, pri čemer ne spremeni planiranega 
datuma zaključka dejavnosti.  
 Vmesna dejavnost; dejavnost kateri priredimo povezavo predhodne aktivnosti in 
povezavo naslednje aktivnosti. Trajanje vmesne dejavnosti je odvisno od obeh 
povezav. 
 Program omogoča pet načinov kalkulacij: 
 Izračun količine dela dejavnosti; na podlagi podane stopnje produktivnosti (npr. 100 
m
3/dan) in trajanja dejavnosti (npr. 35 dni) izračuna količino dela (3500 m3).  
 Izračun stopnje produktivnosti; na podlagi podane količine dela (npr. 3500 m3) in 
trajanja dejavnosti (npr. 35 dni) izračuna stopnjo produktivnosti (100 m3/dan). 
 Izračun trajanja dejavnosti; na podlagi podane količine dela (npr. 3500 m3) in stopnje 
produktivnosti (100 m
3/dan) izračuna koliko časa je potrebno za dokončanje 
dejavnosti (35 dni). 
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 Izračun trajanja dejavnosti na podlagi celotne dolţine le–te. Razdelimo jo na segmente 
ter za vsakega definiramo stopnjo produktivnosti ali stopnjo produktivnosti in količino 
dela. Za ta način kalkulacije moramo iz seznama modela kalkulacije izbrati »Duration 
(Profile driven)«. 
 Izračun trajanja dejavnosti na podlagi virov. Aktivnosti priredimo količino dela in 
vire. Slednjim dodamo še pripadajočo porabo časa na enoto količine dela. Iz danih 
podatkov program izračuna stopnjo produktivnosti ter nato trajanje dejavnosti. 
Naklon linije dejavnosti je odvisen od stopnje produktivnosti. V praksi se redko zgodi, da 
dejavnost poteka od začetka do konca z enakim naklonom. Avtorji tega programskega orodja 
so omogočili upoštevanje različnih nagibov linije znotraj ene dejavnosti. S tem se linija 
dejavnosti spremeni v krivuljo sestavljeno iz lomljenih črt, kar omogoča realen prikaz poteka 
dejavnosti. Tako se lahko izognemo morebitnim neţelenim kriţanjem, ki bi nastala ob 
neupoštevanju dejanskega poteka aktivnosti. 
 
Slika 27: Upoštevanje različnih stopenj produktivnosti znotraj dejavnosti 
Če pride do kriţanja nas program o tem obvesti in hkrati poda identifikacijske šifre 
dejavnosti. V kolikor ne ţelimo spremljave kriţanj aktivnosti, ki lahko potekajo na isti 
lokaciji ob istem času in se pri tem ne bi motile (npr. varjenje cevi in izkop jarka), lahko 
detekcijo kriţanja zanj izklopimo.  
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Slika 28: Hkratni potek izkopa jarka in varjenja cevi 
Nemalokrat imamo v projektu dejavnosti, ki si vedno sledijo v določenem redosledu. Tak 
primer je pri gradnji plinovoda polaganje cevi v jarek in posteljica, ki jo vedno poloţimo 
kakšen dan prej. Da obeh dejavnosti ni potrebno vstavljati posebej, obstaja funkcija grupiranja 
dejavnosti. Izberemo dejavnosti, ki nastopajo v skupini in določimo medsebojna razmerja. 
Tako dobimo eno sestavljeno dejavnost, ki jo enostavno vstavljamo v terminski plan.  
Vsaki aktivnosti lahko priredimo tiste, ki so predhodne in tiste, ki ji sledijo. Za to skrbijo 
štirje tipi povezav: 
 Začetek - začetek; dejavnost A se začne, ko se začne predhodna ali, ko se začne 
dejavnost A, se začne tudi naslednja. 
 Začetek - konec; dejavnost A se konča (slika 29: Povezave dejavnosti 1 - levo), ko se 
predhodna začne ali, ko se dejavnost A začne (slika 29: Povezave dejavnosti 1 - 
desno), se naslednja konča. 
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Slika 29: Povezave dejavnosti 1                                            
 Konec – začetek; dejavnost A se začne (slika 30: Povezave dejavnosti 2 - levo), ko se 
konča predhodna ali, ko se dejavnost A konča (slika 30: Povezave dejavnosti 2 - 
desno), se naslednja začne. 
     
Slika 30: Povezave dejavnosti 2                                   
 Konec – konec; dejavnost A se konča, ko se konča predhodna ali, ko se konča 
dejavnost A, se konča tudi naslednja. 
Po izbranem tipu lahko določimo časovno zakasnitev med dvema dejavnostma. Zanimivo je, 
da je pri planiranju v Tilosu moţno pri povezavah tipa začetek – začetek ter konec - konec 
določiti tudi dolţinsko zakasnitev. Slednje je dobrodošlo pri nalogah za katere je pomembno 
obdrţati razdaljo s predhodno aktivnostjo. Eden takih primerov je pri gradnji predorov, kjer 
mora biti, zaradi odlaganja izkopnega materiala in varnosti, med izkopom kalote in talnega 
oboka predpisana razdalja. S pomočjo CPM je upoštevanje dolţinske zakasnitve izredno 
komplicirano, saj jo je potrebno substituirati s časovno zakasnitvijo. 
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4.4.3 Viri v Tilosu      
Tilos pozna tri vrste virov: 
 Stalni viri; so tisti, ki jih ni mogoče porabiti. Sem spadajo delavci in stroji. 
 Potrošni viri; kot ţe ime govori, gre za vire, ki se med opravljanjem nalog porabijo 
(material). 
 Komponentni viri; gre za vire podobne stalnim. Razlika je v tem, da je komponentni 
vir sestavljen iz »podvirov«. Za laţje razumevanje vzemimo primer bagra. Nalogi 
dodelimo bager in voznika. Oba vira sta stalna. Lahko pa bager in voznika zdruţimo v 
en vir »bager z bageristom«, ki predstavlja komponentni vir. 
Pri delu z viri je poleg določitve ustrezne vrste pomembno opredeliti tudi model vira, saj ta 
definira način izračuna obsega dela. V preglednicah 11 in 12 so opisane enačbe znotraj 
posameznih modelov. 
Preglednica 11: Modeli stalnih in komponentnih virov 
Stalni in komponentni viri 
Model Izraĉun obsega dela Kratek opis 
 
Dodelitev 
obseg dela = vhodni podatek × trajanje 
število potrebnih (dodeljenih) virov = 
vhodni podatek 
strošek = obseg dela × cena enote 
Na podlagi števila dodeljenih 
virov in trajanja naloge se 
izračuna obseg dela. 
 
Obseg dela / 
enoto dela 
obseg dela = vhodni podatek × količina 
dela 
število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela se izračuna z 
upoštevanjem količine dela 
in obsega dela na časovno 
enoto. 
 
 
se nadaljuje...                
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Ure 
obseg dela = vhodni podatek 
število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela je podan v urah. 
 
 
 
 
Dnevi 
obseg dela = vhodni podatek 
število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela je podan v 
dnevih. 
 
Meseci 
obseg dela = vhodni podatek 
število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela je podan v 
mesecih. 
 
 
 
Enote / ĉas 
obseg dela = količina dela / vhodni 
podatek 
število potrebnih virov = obseg dela / 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Obseg dela se izračuna na 
podlagi količine dela in 
vhodnega podatka, ki 
predstavlja  količino na 
časovno enoto. 
 
Tovor 
število potrebnih virov = količina dela / 
vhodni podatek 
obseg dela = število potrebnih virov × 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Izračun števila vagonov, ki 
so potrebni za transport 
gramoza. 
 
Enote / ĉas 
(vozne naloge) 
število potrebnih virov = vhodni 
podatek 
obseg dela = število potrebnih virov × 
trajanje 
strošek = obseg dela × cena enote 
Vhodni podatek predstavlja 
proizvodno stopnjo enega 
vira. 
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Preglednica 12: Modeli potrošnih virov 
Stroške, ki jih Tilos računa preko virov, lahko razdelimo v več kategorij. Na primeru 
plinovoda sem zaradi boljše preglednosti plana stroške razdelil na tiste, ki so nastali zaradi 
dela, strojev ali materiala. Tudi pri računanju stroškov imamo na voljo več vrst modelov 
izračuna. 
  
Potrošni viri 
Model Izraĉun obsega dela Kratek opis 
Koliĉina 
obseg dela = vhodni podatek 
strošek = obseg dela × cena enote 
Vhodni podatek 
predstavlja količino. 
Koliĉina / enoto 
dela 
obseg dela = vhodni podatek × količina 
dela 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
količine dela. 
Koliĉina / uro 
obseg dela = vhodni podatek × trajanje 
(h) 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
trajanja aktivnosti in 
količine vira na uro. 
Koliĉina / dan 
obseg dela = vhodni podatek × trajanje 
(delovni dan) 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
trajanja aktivnosti in 
količine vira na delovni 
dan. 
Koliĉina / mesec 
obseg dela = vhodni podatek × trajanje 
(mesec) 
strošek = obseg dela × cena enote 
Količino se izračuna iz 
trajanja aktivnosti in 
količine vira na delovni 
mesec. 
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Preglednica 13: Modeli izračuna stroškov 
Model Izraĉun Opis 
Fiksni 
strošek 
 strošek = vhodni podatek Vhodni podatek predstavlja fiksni strošek. 
Strošek / 
enoto dela 
strošek = vhodni podatek × 
količina dela 
Strošek se izračuna iz količine dela in 
vhodnega podatka, ki predstavlja strošek 
na enoto dela 
Strošek / 
uro 
strošek =  vhodni podatek × 
trajanje (h) 
Strošek se izračuna iz trajanja in 
vhodnega podatka, ki predstavlja strošek 
na časovno enoto (h). 
Strošek / 
dan 
strošek =  vhodni podatek × 
trajanje (delovni dan) 
Strošek se izračuna iz trajanja in 
vhodnega podatka, ki predstavlja strošek 
na časovno enoto (dan). 
Strošek / 
mesec 
strošek =  vhodni podatek × 
trajanje (mesec) 
Strošek se izračuna iz trajanja in 
vhodnega podatka, ki predstavlja strošek 
na časovno enoto (mesec). 
 
4.4.4 Vizualizacija informacij 
Pri grafičnem prikazu podatkov se TILOS izkaţe za izredno zmogljivo orodje. Časovno – 
lokacijski pogled zagotavlja popoln nadzor nad terminskim planom. V kolikor planiramo s 
pomočjo uvoza iz drugih orodij, lahko takoj ugotovimo kje trki dejavnosti nastajajo in jih tudi 
odpravimo. Odseka plinovoda Kidričevo – Rogatec sem se lotil z uvozi podatkov iz Excela, 
le-te pa sem pridobil iz MS Projecta. Čeprav so uvozi in izvozi Excelovih datotek zadovoljivi, 
moram omeniti, da je izmenjava podatkov mnogo boljša in bistveno laţja z uporabo ASCII. 
Po vstavljenih aktivnostih in pripadajočih virih je bilo moč opaziti glavno prednost linearne 
metode planiranja. Ta se kaţe v razmerju med časom in lokacijo in sicer tako, da za vsak 
odsek nudi informacijo o zaporedju ter trajanju dejavnosti. Prav tako velja obratna relacija, da 
je v nekem času razvidna točna lokacija dejavnosti. 
Na prvi pogled se dobro zasnovan in urejen plan, izdelan s tehniko mreţnega planiranja, 
izkaţe za nezanesljivega in zgolj pribliţnega. Opazil sem precej kriţanj in nepravilnih 
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zaporedij dejavnosti (priloga A: Linearni terminski plan plinovoda Kidričevo – Rogatec, 
izdelan po metodi mreţnega planiranja). Predvidevam, da je do tega prišlo zaradi 
preobseţnosti pri mreţnem načrtovanju. Vsako dejavnost je bilo treba razdeliti na dolţinske 
segmente ter jih tako med seboj kot tudi z drugimi dejavnostmi povezati, kar povzroča zmedo 
in zelo razvejano mreţno strukturo. V kolikor bi ţe v samem začetku plinovod načrtovali v 
Tilosu, bi se izognili neţelenim trkom dejavnosti in tako zmanjšali zamude pri izvedbi 
projekta. Bistveno bi skrajšali čas izdelave terminskega plana, saj ne bi bila potrebna delitev 
na mnogo odsekov. Ne bi skrajšali le dobe izdelave terminskega načrta, temveč bi s 
pametnimi odločitvami lahko tudi krepko zmanjšali čas izvedbe projekta. Ena takih rešitev je 
hkratno napredovanje del z obeh koncev pod pogojem, da imamo na razpolago dovolj virov. 
Teoretično bi se trajanje projekta prepolovilo. Planiranje takega pristopa k delu bi s pomočjo 
metode mreţnega planiranja zahtevalo izkušenega planerja, medtem, ko je tak način v Tilosu 
sila preprost (slika 31: Napredovanje dejavnosti z obeh koncev). V prilogi (priloga B: 
Terminski plan plinovoda Kidričevo – Rogatec, izdelan s tehniko linearnega planiranja) sem 
poskušal izboljšati obstoječi plan (priloga A: Linearni terminski plan plinovoda Kidričevo – 
Rogatec, izdelan po metodi mreţnega planiranja). Naj omenim, da v slednjem podvrtavanje 
objekta poteka časovno za končno ureditvijo gradbišča, kar je le ena izmed mnogih tovrstnih 
napak. Aktivnosti sem uredil tako, da sedaj potekajo v pravilnem vrstnem redu. Druga vrsta 
napak s katerimi sem se srečal pri obstoječem planu so trki dejavnosti. V prilogi B so tudi ti 
odpravljeni. Kriţanja dejavnosti se v nekaterih primerih sicer pojavljajo, vendar gre tu za 
dovoljene trke. Dejansko sploh ne pride do trka, saj dejavnosti ne potekajo na povsem isti 
lokaciji in se zato ne motijo. Takšen primer je predstavljen na sliki 28. Pri izdelavi plana po 
linearni metodi (priloga B) sem predvideval potek del z obeh koncev gradbišča in na ta račun 
skrajšal trajanje projekta za 25 %. Verjetno bi se dalo plan še bolj optimizirati in na ta račun 
še dodatno skrajšati čas projekta.       
 
Slika 31: Napredovanje dejavnosti z obeh koncev 
Španić, N. 2010. Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov ... Tilos 6.0.  57 
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo.  
 
V Tilosu me je navdušila fleksibilnost in preglednost virov ter stroškov. Te lahko spremljamo 
tako po času kot tudi po dolţini. Ob projektni celici je potrebno definirati histogram in 
določiti katere informacije naj prikaţe. Nudi prikaz porabe časa, količin dodeljenih virov, S 
krivulje, dohodkov in stroškov, skupne količine dela in trajanje vseh dejavnosti v nekem 
časovnem intervalu ali dolţini. V kolikor ţelimo informacijo le o količini virov po času ali 
dolţini, lahko namesto histograma uporabimo stolpasti grafikon za prikaz resursov. Zanj je 
značilno, da z različnimi barvnimi odtenki prikazuje količino virov. 
 
Slika 32: Stolpasti grafikon za prikaz količine virov (levo) in histogram (desno) 
V plan imamo, poleg vstavljanja tabel, moţnost vnosa fotografij in različnih profilov. Slednje 
lahko dodajamo na časovno ali dolţinsko os. Pri uporabi časovnega profila vnesemo vrednost 
za določeno časovno točko in prikazana bo kot grafična vrednost v diagramu. Za primer lahko 
uporabimo prikaz povprečne temperature (slika 33: Povprečna temperatura vsakega petega v 
mesecu). 
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Slika 33: Povprečna temperatura vsakega petega v mesecu  
Pri uporabi dolţinskega profila vnesemo vrednost za določeno točko in prikazana bo kot 
grafična ali prosta vrednost v diagramu. Dolţinski profil je uporaben pri izdelavi tlorisa trase, 
vzdolţnega profila, lahko pa ga uporabimo tudi pri izdelavi ploskovnega profila. 
 
Slika 34: Dolţinski profili (zgoraj vzdolţni prerez, na sredini tloris trase, spodaj stacionaţe) 
Izravnava mas pri gradnji plinovodov nima takšnega pomena kot pri gradnji prometnic. 
Izdelavo ploskovnega profila bom ponazoril s pomočjo izmišljenega primera gradnje ceste. 
Iz naslednje slike vidimo teren (rjavo obarvan) in potek predvidene ceste (rdeča črta).  
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Slika 35: Vzdolţni profil ceste 
Določimo območja vkopov ter nasipov (slika 36: Območja vkopov in nasipov). 
 
Slika 36: Območja vkopov in nasipov 
S pomočjo prečnih profilov izračunamo količine mas ter jih vstavimo v ploskovni profil. Po 
izdelavi masnega profila (kumulativa mas) lahko izračunamo višek ali primanjkljaj materiala, 
kateri del izkopnega materiala (med katerimi profili) bomo uporabili na določenem delu 
nasipa  in srednjo transportno pot. 
 
Slika 37: Ploskovni (spodaj) in masni profil (zgoraj) 
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4.4.4.1 Definiranje izhodišĉnega plana 
Funkcija izhodiščnega plana sluţi za primerjavo različnih variant projekta. Uporaben je tudi 
pri primerjavi planiranega in dejanskega napredka. Na ta način je sprememba prikazana 
neposredno v projektni celici. 
 
Slika 38: Prikaz izhodiščnega plana v projektni celici 
4.4.4.2 Spremljava projekta 
Spremljanje projekta je ena najbolj zanimivih funkcij Tilosa. Obstajajo trije načini za 
spremljavo napredka: 
 glede na deleţ izvedenih del 
 glede na opravljeno delo 
 glede na razdaljo  
Najprej izberemo datum za katerega ţelimo izvesti spremljavo izvedenih del, nato za vsako 
aktivnost vpišemo dejanski napredek. Povratna informacija, ki jo dobimo, je na dva dela 
razdeljena dejavnost. Del, ki je označen s kriţci predstavlja izveden segment aktivnosti. V 
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kolikor ţelimo, lahko ob morebitnem odstopanju od izhodiščnega plana, novo nastalo stanje 
posodobimo (dejavnosti z zamudo Tilos prestavi pod linijo dneva poročila).   
 
Slika 39: Spremljanje napredka 
Spremljanje napredka, ki ga nudi Tilos, se mi zdi zanimivo predvsem za analizo po sami 
izvedbi projekta. S posodabljanjem izhodiščnega plana dobimo drugačen, toda realen potek 
projekta. Grafični prikaz poteka aktivnosti, zaradi svoje enostavnosti, omogoča trivialno 
analizo vzroka odstopanj, ki jih lahko upoštevamo v naslednjih projektih. To pomeni, da bi bil 
z vsakim izvedenim projektom dejanski potek bolj podoben izhodiščnemu planu. Zaradi tega 
ne bi prihajalo do zamud in posledično do kršenja pogodbe. Mislim, da je tak način 
zniţevanja stroškov veliko bolj efikasen, kot naprimer zniţevanje na račun delovne sile, 
katere produktivnost bi, zaradi negativne stimulacije, še dodatno padla. 
4.4.5 Kritiĉna pot 
Tilos kritično pot izračuna in prikaţe s pomočjo algoritmov za izračun kritične poti po metodi 
CPM, kar lahko vidimo s pomočjo gantograma iz naslednje slike (slika 40: Prikaz kritične 
poti v Tilosu - zgoraj). Slika 40 (spodaj) z rdečo prikazuje potek kritične poti projekta. Za 
primerjavo sem na istem primeru z  rdečo označil kritično pot po Harmelinku (slika 41: Prikaz 
kritične poti po Harmelinku). Opazimo lahko, da sta kritični poti povsem različni. Metoda 
CPM prepozna celotno dejavnost kot kritično medtem, ko je pri LSM lahko kritičen le 
segment dejavnosti. Tako je več manevrskega prostora za planiranje, saj imajo nekritični 
62   Španić, N. 2010. Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov ... Tilos 6.0.  
 Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo.  
 
segmenti rezervo, s katero ne vplivamo na trajanje projekta. Po metodi CPM bi imeli za isti 
projekt rezervo le v dejavnosti C2.   
 
 
Slika 40: Prikaz kritične poti v Tilosu 
 
Slika 41: Prikaz kritične poti po Harmelinku  
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4.4.6 Gantogram 
V Linear projectu GmbH so snovalci Tilosa pomislili tudi na uporabnike, ki so vajeni dela v 
gantogramu. Slednji se lahko prav tako pohvali s pestrostjo funkcij. Osebno mi je bolj všeč 
delo v časovno – lokacijskem pogledu. Prednost gantograma se kaţe v urejenem seznamu 
vseh dejavnosti. Za tiste, ki ţelijo oba pogleda hkrati, obstaja kombinirani pogled. Za delo v 
Tilosu je potreben velik zaslon, še posebej, če bi radi delali z obema pogledoma hkrati.  
 
Slika 42: Kombinacija časovno - lokacijskega pogleda in gantograma   
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5 PRIMER 
5.1 Specifika gradnje plinovodov 
V Republiki Sloveniji urejata področje gradnje plinovodov za javno oskrbo s plinom Pravilnik 
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrţevanje plinovodov z delovnim tlakom do 
vključno 16 barov (Ur.l.RS 26/04, 64/02) in Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrţevanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 
60/2001). Visokotlačni plinovodi morajo biti zgrajeni po zadnjem stanju tehnike. 
5.1.1 Lastnosti zemeljskega plina  
Zemeljski plin, katerega glavna sestavina je metan, nastopa v plinastem agregatnem stanju. Je 
brez barve, vonja in ni strupen. Laţji je od zraka in je gorljiv. Pri načrtovanju, gradnji in 
vzdrţevanju plinovodov je potrebno posvetiti posebno pozornost varnosti proti eksploziji. 
Slednja je moţna le, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji: 
 prisotnost kisika, pri čemer je koncentracija mešanice znotraj eksplozijskih meja, 
 prisotnost učinkovitega vira vţiga in 
 navzoča nevarna količina eksplozivne atmosfere. 
Za preprečitev eksplozije je potrebno zagotoviti zaščito pred vsaj enim od zgoraj omejenih 
pogojev. Pomagamo si z zračenjem, dodajanjem inertnih plinov in nadzorom koncentracije. 
5.1.2 Ukrepi pri nezgodah 
 Zemeljski plin, pri vdihovanju večjih koncentracij, povzroča izgubo zavesti in nato 
zadušitev zaradi pomanjkanja kisika, zato je potrebno poškodovanca v najkrajšem 
času prenesti na sveţ zrak, odpeti tesna oblačila in po potrebi nuditi umetno dihanje in 
masaţo srca do prihoda nujne medicinske pomoči. 
 Kadar pride do poţara, le tega gasimo s prahom, vodno meglo in CO2 v zaprtih 
prostorih. Uporaba pene je v tem primeru neučinkovita. Po daljšem poţaru plamen 
pogasimo šele, ko je okolica ohlajena z vodo, sicer obstaja moţnost ponovnega vţiga. 
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 Pri uhajanju plina se tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi, ki ob učinkovitem viru vţiga 
reagirajo, zatorej je potrebno preprečiti iskrenje. Izvoru uhajanja vedno pristopimo iz 
smeri »veter v hrbet«. Z eksplozimetrom moramo določiti nevarna območja, jih 
označiti in preprečiti dostop. V ogroţenem območju je obvezna uporaba zaščitnih 
oblek pred visoko temperaturo in izolirnih dihalnih aparatov. 
5.1.3 Osnove gradnje cevovoda 
Pred začetkom gradnje je potrebno določiti delovni pas za izvajanje del. Širina delovnega 
pasu se določi na podlagi premera plinovodne cevi, načina polaganja, vrste strojev, odlaganja 
in količine izkopanega materiala ter potrebne transportne poti.  
 
Karakteristični prerez delovnega pasu plinovoda (Z. Vučkovič, Tehnološka podpora gradnji 
plinovodov, 2008, str. 5) 
Gradnja plinovodov je tehnološki proces, ki ga definirajo naslednje gradbene dejavnosti: 
 odriv humusa; omogočimo nemoten prehod po delovnem pasu. To fazo izvedemo z 
bagrom ali z buldoţerjem (odvisno od količine humusa). 
 izkop kanala; poteka tako, da bager goseničar z izkopno zajemalko koplje kanal in 
material odlaga na delovni pas plinovoda. Zajemalka je trapezne oziroma V-oblike, 
širine 60 – 120 cm, odvisno od premera cevi, in ustreznega naklona stranic (2:1). 
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Trapezna oziroma V izkopna zajemalka (Z. Vučkovič, Tehnološka podpora gradnji 
plinovodov, 2008, str. 7) 
 priprava posteljice; posteljico pripravimo v debelini 10 cm po celotnem dnu kanala. 
Uporabimo material frakcije 0/4 mm, ki ga pripeljemo s kamnoloma ali gramoznice. 
Pri pripravi posteljice in obsipu plinovodne cevi si pomagamo s specialnimi bagri s 
podaljšano ali takoimenovano »long reach« roko, s čimer zagotovimo večje vplivno 
območje za delovanje stroja.  
 
Bager z long reach roko (Z. Vučkovič, Tehnološka podpora gradnji plinovodov, 2008, str. 8) 
Zgornja fotografija prikazuje tudi delovne pogoje pri gradnji plinovoda. Kljub slabim 
vremenskim razmeram ne ustavljamo gradnje, zato je potrebno priskrbeti primerno 
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mehanizacijo kajti v nasprotnem primeru bi prišlo do občutnega povečanja nepotrebnih 
stroškov.  
 polaganje cevi 
 obsip plinovodne cevi poteka tako, da s pripeljanim materialom frakcije 0/4 mm 
obsujemo poloţeno cev. Material za pripravo posteljice in obsip cevi lahko pridobimo 
tudi s pomočjo mobilnih drobilcev. Ti izkopani material zdrobijo v ustrezne frakcije. S 
tem ukrepom zmanjšamo stroške transporta materiala, saj lahko izkopani material 
drobimo neposredno na samem gradbišču. Poleg tega je cena izkopanega materiala 
bistveno niţja kot cena materiala pripeljanega iz gramoznice ali kamnoloma.  
 
Drobljenje izkopnega materiala (Z. Vučkovič, Tehnološka podpora gradnji plinovodov, 2008, 
str. 9) 
 zakljuĉna dela; na koncu je zemljišče potrebno vzpostaviti v prvotno stanje in sicer 
tako, da humus, ki smo ga odrinili, planiramo po celotnem delovnem pasu. 
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6 ZAKLJUĈEK 
Za uspešno realizacijo gradbenih projektov je potrebna izdelava dobrega plana, v katerem 
moramo predvideti vse morebitne motnje, hkrati pa mora omogočati nadzor nad projektom. 
Poznamo precej tehnik planiranja, vendar je, zaradi enostavnosti in moţnosti vsestranske 
uporabe, najbolj razširjena mreţna metoda planiranja. Na ţalost ta metoda ni najbolj primerna 
za načrtovanje longitudinalnih objektov, katerih dejavnosti potekajo linearno in kontinuirano. 
Za razliko od stavb je pri linearnih objektih poleg časa, pomembna tudi lokacija, zato se je 
izdelave plana zanje bolje lotiti z linearno metodo planiranja, saj mreţna lokacije ne upošteva. 
V diplomski nalogi sem preverjal smotrnost uporabe Tilosa pri izdelavi terminskega plana 
gradnje linearnega objekta. V mojem primeru je bil to plan plinovoda Kidričevo – Rogatec, ki 
je bil ţe izdelan v MS Projectu. Tilos lepo prikaţe napake, ki so nastale pri izdelavi plana v 
MS Projectu. Tu gre predvsem za kriţanja in nelogičen vrstni red dejavnosti. Prav ta grafični 
prikaz dejavnosti je glavna prednost Tilosa pred MS Projectom. Dodatni razlogi, ki Tilosu 
štejejo v prid, so izredno pregledne tabele ter grafi virov in stroškov, enostavno spremljanje 
plana in kompatibilnost z drugimi programskimi orodji. 
Največji problem Tilosa in podobnih programov je po mojem mnenju cena, ki znaša nekaj 
tisoč evrov. Naj za primerjavo omenim ceno licence najbolj uporabljanega planerskega 
programa MS Projecta, ki se giblje nekje do petsto evrov. Razlika je na videz ogromna, 
vendar podjetja, ki se ukvarjajo z izgradnjo linearnih objektov, ne bi smela oklevati pri 
nakupu tovrstnih programskih orodij, saj se vloţena sredstva povrnejo pri naslednjem večjem 
projektu.  
Druga velika teţava, ki negativno vpliva na uporabo sodobne programske podpore, je starejša 
generacija planerjev. Večina jih je strokovnjakov na področju organizacije del, vendar zna le 
peščica kombinirati svoje znanje z uporabo računalnika. Računalniška pismenost je danes 
ključ k napredku in menim, da bi se moral vsak udeleţiti pomembnejših tečajev. 
Metoda linearnega planiranja je končno doţivela uporabnost v računalniškem smislu, saj je do 
pred kratkim veljala le za grafično tehniko prikazovanja plana. K uspehu so pripomogli 
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predvsem Harmelink, Rowings in Lucko. Zasluge lahko pripišemo tudi strokovnjakom, ki so 
linearno metodo planiranja implementirali v računalniške sisteme. V prihodnje je Tilosu 
potrebno dodati še algoritem za izračun kontrolne poti po LSM in tedaj bo povsem neodvisen 
od mreţnega planiranja.   
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